

## Anlage 7.1

Ordnungsnummer*	Bezeichnung	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamtkosten Jahr 1-6	2023 - 2028	Gesamtkosten Jahr 1-12
'0.0.1	Hydraulische Kanalsanierung (alle Ortsteile nach Konzept)		2017	800	800	800	800	800	800	4800	4800	9600
'0.0.2	Umsetzung Linersanierungskonzept (alle Ortsteile)		2017	220	220	220	220	220	220	1320	1320	2640
'0.0.3	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kanalisationsnetze		2017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6000	6000	12000
'1.26.1	Umbau Einleitungsstelle E 1.26 Hoxfeld		2017	139	0	0	0	0	0	139	0	139
1.0.10	Gebäudeumstrukturierung Umbau/Neubau Betriebsgebäude	Neukonzeptionierung notwendig	2023	163	1.017	0	0	0	0	1.180	0	1.180
1.0.12	Erneuerung der BHKWs/NSHV/MSV/NSA	nach EEG-Änderung Neukonzeptionierung notwendig	2017	1.800	356	0	0	0	0	2.156	0	2.156
1.0.13	Überschussschlammverdickung	abhängig von Technikgebäudeplanung (s.1.0.8, 1.0.9)	2017	700	160	0	0	0	0	860	0	860
1.0.14	Fäkalschlammannahmestation	gepl. DRL Garvert macht Neuplanung notwendig	2018	0	0	0	215	0	0	215	0	215
1.0.16	Misch- und Ausgleichsbecken		2016	0	0	0	680	0	0	680	0	680
1.0.17	Fällmittelstation		2016	0	0	573	0	0	0	573	0	573
1.0.18	Nachklärbecken 1 und 2		2017	0	0	1.152	0	0	0	1.152	0	1.152
1.0.19	Vorklärung		2016	0	367	0	0	0	0	367	0	367
1.0.20	Filtration		2018	0	0	0	516	0	0	516	0	516
1.0.21	Faulschlammwässerung		2018	700	0	0	0	0	0	700	0	700
1.0.22	Heizungssystem		2018	0	20	193	0	0	0	213	0	213
1.0.23	Prozesswasserspeicher 2		2017	0	0	0	0	0	375	375	0	375
1.0.24	Weitere kurzfristige Maßnahmen		2016	23	29	29	180	49	117	427	0	427
1.0.25	Bio-P-Becken		2019	0	0	0	0	0	397	397	0	397
1.0.26	Faulturm 2		2016	620	0	0	0	0	0	620	0	620
1.0.27	Faulturm 1		2020	0	0	0	0	108	0	108	0	108
1.0.28	Nachklärbecken 3		2021	0	0	0	0	662	0	662	0	662
1.0.29	Faulschlammtransport,-lagerung		2018	0	0	0	51	0	0	51	0	51
1.0.30	Weitere mittelfristige Maßnahmen		2017	0	109	98	184	58	49	498	0	498
1.0.5	RRB RÜB Kläranlage Borken (Einleitungsstelle E 1.25) - BWK M3	Planungen mit Variantenuntersuchungen zum Standort werden 2017 fertiggestellt.	2016	115	35	900	900	0	0	1950	0	1950
1.0.8	Gebäudeumstrukturierung Technikgebäude, Fahrzeughalle	LPhs 4-9 erst nach Neukonzeptionierung Energie	2016	410	90	0	0	0	0	500	0	500
1.0.9	Gebäudeumstrukturierung Technik Anlagen	LPhs 4-9 erst nach Neukonzeptionierung Energie	2017	90	0	0	0	0	0	90	0	90
1.10.13	Aufweitung des Grenzbaches (Einleitungsstelle E 1.20.1)	Durchführung der Maßnahme abhängig von der Gewässereigenschaft des Grenzbaches.s. Zeit- und Maßnahmenplan aus 2012	2015	0	0	50	0	0	0	50	0	50
1.10.6	RRB Markstiege (Einleitungsstelle E 1.16) - BWK M3	Gründerwerb getätigt, aus städteplanerischen Gründen derzeit noch verschoben, evtl. in RRB Peterskamp integrieren!	2018	30	140	0	0	0	0	170	0	170
1.10.9	RRB Peterskamp (Einleitungsstelle E 1.18/18a/20)	verschoben, da Gründerwerbverhandlungen schwierig.	2017	50	75	1.075	1.075	0	0	2275	0	2275
1.11.2	Erweiterung Gewerbegebiet GE 21		2017	100	290	355	355	0	0	1100	0	1100
1.14.1	Neubau RRB Landwehr II (Einleitungsstelle E 1) - BWK M3	aus städteplanerischen Gründen verschoben	2020	0	0	50	15	50	0	115	0	115
1.2.1	Wehr und Fischtreppe bzw. Sohlgleite Mühlenstraße	Neubau einer Fischtreppe/Sohlgleite nach WRRL in Zuge des Neubaus der Wehranlage	2017	170	0	900	935	0	0	2.005	0	2.005
1.3.24	Kanalisationoptimierung Bahnhofstraße/Heidener Str.		2017	513	0	0	0	0	0	513	0	513
1.3.25	Kanalsanierung Windthorststr.		2017	30	425	0	0	0	0	455	0	455

Anlage 7.1

1.3.26	Kanalerneuerung De-Wynen-Platz und Gasse		2017	500	660	0	0	0	0	1160	0	1160
1.3.27	Netzoptimierung Stöke		2017	73	0	0	0	0	0	73	0	73
1.3.6	Erschließung des Baugebietes Wasserstiege BO 10	Erstellung des notwendigen Ableitungskanals abwarten.	2017		70	1.100	550	0	0	1720	0	1720
1.5.18	Erschließung Stadtentwicklung Borken-West, Ausbaustufe III (BO 68)	aus städteplanerischen Gründen verschoben	2017	900	750	0	0	0	0	1650	0	1650
1.5.19	Erschließung Baugebiet BO 65a		2017	403	0	0	0	0	0	403	0	403
1.9.10	RRB Wakelkamp Süd (Einleitungsstelle E 1.21) - BWK M3	Umsetzung zusammen mit 1.10.9	2012		0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.11	RRB Wakelkamp-Nord (Einleitungsstelle E 1.23) - BWK M3		2017				10	20	50	80		80
2.2.6	Erschließung Ortsentwicklung Burlo Nord Gebiet Südlohn	aus städteplanerischen Gründen verschoben auf unbestimmte Zeit	2022	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2.2.8	Neubau eines RRB Oblatenstr.	Entlastung RW Netz	2019	0	0	150	0	0	0	150	0	150
2.2.9	Netzoptimierung Oblatenstr.		2018	0	110	0	0	0	0	110	0	110
2.3.1	Neubau eines RRB Vennweg (Kloster)	Derzeit unbefristete Einleitung aus BWK M3 allerdings Handlungsbedarf	2018	0	139	0	0	0	0	139	0	139
2.3.11	Fremdwasserbeseitigung Burlo	Entlastung des RKB Burlo	2012	50	50	50	50	50	50	300	500	800
2.3.2	Erschließung Gewerbegebiet Burlo-Ost	SW zur ZKW( 1512) ; RW zum RKB ( 3550) aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2022	0	0	0	0	0	0	0	500	500
2.3.3	Erschließung BU 13 und Bau eines RRB für Wohnen	Erwerb des Grundstückes für RRB (Wohnbebauung)	2018	0	150	750	0	0	0	900	0	900
2.3.4	Erschließung Nahversorger Borkener Str.	aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2022	0	0	0	0	0	0	0	150	150
2.4.3	Erschließung Ortsentwicklung Burlo Süd 1. BA	SW zur ZKW( 1512) ; RW zum RKB ( 3550) aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2.4.4	Erschließung Ortsentwicklung Burlo Süd 2. BA	SW zur ZKW( 1512) ; RW zum RKB ( 3550) aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2.4.5	Erschließung Ortsentwicklung Burlo Süd 3. BA	SW zur ZKW( 1512) ; RW zum RKB ( 3550) aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	300	300
3.3.10	Innere Erschließung Wohngebiet (ehem. Schmeing)	Erschließung in 2017/18 geplant.	2018	25	500	0	0	0	0	525	0	525
3.3.12	Erschließung Arrondierungsfläche nördl. Ortsrand nördl. Kotten Büsken	aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3.3.4	Regenrückhaltebecken Weseke-Nord In der Meehe	Kein Standort verfügbar, ggf. Maßnahmen an einem anderen Gewässer	2018	0	0	0	0	100	0	100	0	100
3.5.6	Erschließung Wohnbaugebiet Weseke - Süd II	aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3.5.7	Kanalsanierung Neue Kirchstraße		2017	310	0	0	0	0	0	310	0	310
3.5.8	Erschließung Gelände Dues		2017	41	0	0	0	0	0	41	0	41
4.1.10	Erschließung Ortsentwicklung Ost nördl. "An der Ölmühle"	SW zur ZKA (1512); RW zum RRB (3555); aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	500	500
4.1.11	Erschließung Ortsentwicklung Ost süd. "An der Ölmühle"	SW zur ZKA (1512); RW zum RRB (3555); aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	500	500
4.1.12	Erschließung Ortsentwicklung Nord nördl. "Mühlgrund" 1. BA	SW zur ZKA (1512); RW zum RRB (3555); aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	500	500
4.1.14	Erschließung Ortsentwicklung Marbeck zwischen Beckenstrang und An der Ölmühle	SW zur ZKA (1512); RW zum RRB (3555); aus städteplanerischen Gründen verschoben >2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	500	500
4.1.19	RRB Marbeck SÜD		2018	0	0	0	0	0	0	0	400	400
4.1.20	Beseitigung SW Düker		2017	60	0	0	0	0	0	60	0	60
4.1.21	Sanierung/Erweiterung DRL Marbeck Süd-West		2018	0	246	0	0	0	0	246	0	246
4.6.1	RRB Marbeck NORD Underdiek (vorher 4.1.18)		2016	300	0	0	0	0	0	300	0	300

SUMME

10335 7808 9455 7746 3147 3008 41499 72663 137518

\*Ordnungszahlen sortierung nach Ortsteilen: 1 = Borken /Gemen; 2 = Burlo; 3 = Weseke; 4 = Marbeck; 0 = Arbeiten am Kanalnetz allgemein