

Stadt Borken / Kreis Borken
Zeit- und Maßnahmenplan BWK-M3

Maßnahme	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	1. Hälfte	2. Hälfte	
Erhöhung Schwelle RÜ I																					
Schmutzfrachtber./Planung																					
Realisierung	5.000 €																				
RRB Einleitungsstelle E1.25																					
Umlegung Bocholter Aa																					
Grundlagenermittlung/Vorplanung	10.000 €																				
Entwurfs- und Genehmigungsplanung								20.000 €	40.000 €												
Ausführungsplanung											25.000 €										
Realisierung												635.000 €	630.000 €								
Ausleitungsstrecke Einl. E1.2																					
Planung																					
Realisierung	5.000 €																				
Zentrales RRB Einl. E1.18 - E1.20																					
Umlegung Bocholter Aa																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung	45.000 €		45.000 €																		
Ausführungsplanung					35.000 €																
Realisierung							875.000 €	875.000 €													
RRB Einleitungsstelle E1.21																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung	20.000 €		15.000 €																		
Ausführungsplanung									10.000 €												
Realisierung										235.000 €											
RRB Einleitungsstelle E1.22																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung	20.000 €																				
Ausführungsplanung		10.000 €																			
Realisierung			240.000 €																		
RRB Einleitungsstelle E1.24																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung	20.000 €																				
Ausführungsplanung			10.000 €																		
Realisierung					275.000 €																
Aufweitung Grenzbach E1.20.1																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung	20.000 €		10.000 €																		
Ausführungsplanung				10.000 €																	
Realisierung					190.000 €																
Optimierung der Drossel Einl. E1.11																					
RRB Gemen-Ost / Landwehr																					
Planung																					
Realisierung	15.000 €																				
Optimierung der Drossel Einl. E1.1																					
Regenbecken Döringbach																					
Planung	5.000 €																				
Realisierung		20.000 €																			
Anpassung der Einleitungsstellen E1.3 - E1.6																					
Planung					10.000 €																
Realisierung						20.000 €															
RRB Einleitungsstelle E1.16																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung							10.000 €	10.000 €													
Ausführungsplanung									5.000 €												
Realisierung										75.000 €											
RRB Einleitungsstelle E1.23																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung												5.000 €	10.000 €								
Ausführungsplanung														5.000 €							
Realisierung																45.000 €					
RRB Einleitungsstelle E1																					
Entwurfs- und Genehmigungsplanung														5.000 €	10.000 €						
Ausführungsplanung																	5.000 €				
Realisierung																				40.000 €	
Investitionskosten pro Jahr	195.000 €		330.000 €		530.000 €		905.000 €		940.000 €		335.000 €		640.000 €		650.000 €		60.000 €		40.000 €		
Gesamtsumme																					4.625.000 €