



ZENTRALRENDANTUR

der katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Borken

i. A. der Kath. Kirchengemeinde **Christus König, Borken-Gemen**

Zentralrendantur Borken • Postfach 18 10 • 46308 Borken

Stadt Borken
Fachbereich Jugend und Familie/Familienbüro
Im Piepershagen 17
46325 Borken

Stadt Borken
Eingang:

06. Sep. 2017

Fachbereich Jugend, Familie,
Schule und Sport
Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Heidener Str. 92, 46325 Borken

Sachbearbeiter: Hr. Horstick

Telefon: 0 28 61 / 80 99 31-13

Telefax: 0 28 61 / 80 99 31-58

E-Mail: horstick@bistum-muenster.de

Datum

05.09.2017

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Kindertageseinrichtung Sonnenburg, Borken-Gemen Erweiterung um eine vierte Gruppe

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Schlagheck,

wir nehmen Bezug auf die geführten Gespräche im Zusammenhang mit der Erweiterung der Kindertageseinrichtung um eine vierte Gruppe. Bekanntlich sind die baulichen Maßnahmen nahezu abgeschlossen, so dass zum Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018, wie vorgesehen, vier Gruppen in Betrieb gehen konnten.

In dem Gespräch am 01.09.2017 in Ihrem Hause haben wir bereits mitgeteilt, dass der vorge-sehene Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für die Gewerke Zimmererarbeiten/Trockenbau, Sanitär- und Heizungsinstallation und Schlosser-arbeiten sowie den Einbau der Küche ergeben sich voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 35.000,00 €. Zudem wurden vom Architekten die Kosten für die Neugestaltung der Außenanlagen in ursprünglicher Höhe von 35.000,00 € zu niedrig angesetzt. Die Kostenschätzung für die notwen-dig auszuführenden Maßnahmen werden vom Fachplaner Hoffjann, Raesfeld auf 80.000,00 € geschätzt (demnach erwartete Mehrkosten für dieses Gewerk in Höhe von 45.000,00 €), wobei die entsprechende Ausschreibung wird zur Zeit durchgeführt. Die von der Leitung favorisierte Neugestaltung des gesamten Außengeländes würde lt. Einschätzung von Herrn Hoffjann Kosten in Höhe von ca. 142.000,00 € verursachen und wird daher vom Träger nicht weiter verfolgt.

Zusammengefasst ist demnach davon auszugehen, dass der ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen in Höhe von 408.000,00 € nicht einzuhalten ist, sondern dass die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe 498.000,00 € abschließen wird.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme hat die Stadt Borken der Kath. Kirchengemeinde Christus König mit Bescheid vom 16.12.2016 einen Zuschuss in Höhe von 343.000,00 € bewilligt, davon 120.083,50 € im Rahmen der Anteilsfinanzierung. Vom Bischöflichen Generalvikariat Münster wurde ein Zuschuss in Höhe von 65.000,00 € gewährt. Im Namen des Kirchenvorstands der Kath. Kirchengemeinde Christus König bitten wir um Gewährung eines weiteren Zuschusses in Höhe von 40.000,00 €, der der Hälfte der angenommenen Gesamtkostenerhöhung von 80.000,00 € entsprechen dürfte. Das Bischöfliche Generalvikariat hat ebenfalls einen Zuschuss in dieser Höhe in Aussicht gestellt, sofern die Stadt Borken dem Antrag der Kirchengemeinde zustimmen kann.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag
07:30 – 16:00 Uhr

Freitag

07:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindungen:

Darlehnskasse Münster eG
BLZ 400 602 65 Konto 3 999 200

IBAN DE 76 4006 0265 0003 9992 00
BIC GENODEM1DKM

Sparkasse Westmünsterland
BLZ 401 545 30 Konto 7 022 569

IBAN DE 59 4015 4530 007 022569
BIC WELADE3WXXX

Für Ihre Bemühungen und Unterstützung des Antrags bedanken wir uns schon an dieser Stelle herzlich. Sofern Sie weitergehende Informationen benötigen oder für ein direktes Gespräch mit Vertretern der politischen Gremien stehen wir bzw. die Vertreter der Kirchengemeinde gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Kath. Kirchengemeinde
Christus König, Borken-Gemen
Im Auftrag



Horstick
Leiter

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag
07:30 – 16:00 Uhr

Freitag
07:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindungen:

Darlehnskasse Münster eG
BLZ 400 602 65 Konto 3 999 200

IBAN DE 76 4006 0265 0003 9992 00
BIC GENODEM1DKM

Sparkasse Westmünsterland
BLZ 401 545 30 Konto 7 022 569

IBAN DE 59 4015 4530 007 022569
BIC WELADE3WXXX