

Umgestaltung Mühlenviertel

Kostenberechnung

Objekte	Kostenschätzung LP2	Kostenberechnung LP3
Bisherige Planung		
Mühlenstraße Ost	59.055,00 €	64.500,00 €
Straßenbau Mühlenstraße neu	386.315,00 €	375.600,00 €
Aa-Terrassen	1.178.630,00 €	920.100,00 €
Fußwegbrücke Stadtpark	186.817,00 €	170.100,00 €
Gewässerumlegung	739.328,00 €	626.900,00 €
Brücke Mühlenstraße neu	721.143,00 €	652.300,00 €
Geh-/Radwegbrücke Mühlenstr.	262.040,00 €	193.200,00 €
Wehr/Fischaufstieg	1.446.672,00 €	2.197.300,00 €
Zw.-Summe brutto	4.980.000,00 €	5.200.000,00 €
gesch. förderfähige Kosten ca.		2.300.000,00 €
gesch. Fördersumme ca.		1.470.000,00 €
Eigenanteil Stadt		3.730.000,00 €
Für im Zusammenhang stehende Maßnahmen		
Am Kuhm/Am Papendiek	370.250,00 €	415.700,00 €
Fortführung Straßenbau Am Kuhm bis Wilbecke	177.200,00 €	177.200,00 €
Fortführung Straßenbau Mühlenstr. Bis Heidener Str.	299.300,00 €	299.300,00 €
Zus. Gutachten, Vermessung, Kampfmittelsondierung etc.	nicht differenziert	120.000,00 €
Abbruchkosten geschätzt: Mühlenstr. 14-20, Am Kuhm 43	nicht enthalten	158.600,00 €
Zw.-Summe brutto		1.170.800,00 €
gesch. förderfähige Kosten ca.		550.000,00 €
gesch. Fördersumme ca.		330.000,00 €
Eigenanteil Stadt		840.800,00 €
Bereits getätigter Grunderwerb		670.000,00 €
Gesamtkosten Eigenanteil Stadt		5.240.800,00 €